

2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助 资金项目（中央级）绩效评价报告

凤县财政局

2026 年 9 月 10 日

凤 县 财 政 局

2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助资金 项目（中央级）绩效评价报告

凤县革命纪念馆：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、凤县财政局《关于开展2025年度重点部门整体支出和重点项目支出绩效评价工作的通知》（凤财发〔2026〕46号）等相关文件要求，凤县财政局组成绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学、规范、客观、公正的原则，在部门自评的基础上，于2026年6月18日深入项目实施单位，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统、开展问卷调查等方式收集原始资料，经过对比分析、专家评议、严格评分，对2025年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

凤县革命纪念馆坐落于凤县凤州镇，2016年10月全面建

成，2016年10月18日对外开放，属县级国有革命专题纪念馆，建筑面积8650 m²，展陈面积4600 m²，馆藏革命文物千余件套，系统展示习仲勋兵运工作、两当兵变、红军长征过境、工合运动、三五九旅突围、凤县解放等秦岭红色历史，是陕甘革命重要红色地标。场馆先后获评全国红色旅游经典景区、陕西省爱国主义教育基地、陕西省干部教育培训现场教学点、中小学研学实践基地，按国家政策必须常年向社会公众免门票开放，年均接待参观人数万人次，承担大量党政研学、青少年红色教育任务。

依据中省市关于公益性文化场馆免费开放、推进公共文化服务均等化的相关政策规定，凤县革命纪念馆作为县域重要红色教育阵地、爱国主义教育基地，全面实行免门票对外开放，面向社会常态化开展展览展示、红色宣讲、研学接待、文物保护等公益服务。场馆免费开放后无门票经营性收入，日常运维、设施管护、宣传教育、安全保障等刚性支出持续增加，县级财政保障压力较大。为持续稳定发挥场馆公共服务与红色育人功能，保障场馆安全规范运营，上级财政设立免费开放专项补助资金，用于弥补场馆日常运行经费缺口。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2025年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）。

2. 主管部门：凤县文化和旅游局

3. 实施单位：凤县革命纪念馆

4. 项目预算：50万元

5. 计划实施内容：主要用于凤县革命纪念馆场馆日常运

维、设施管护、展陈维护、讲解服务、社教宣讲活动等支出。

6. 预期效益：通过项目的实施,可有效弥补场馆日常运行经费缺口，保障凤县革命纪念馆常态化免费开放，充分发挥爱国主义教育、革命传统教育阵地作用；持续面向社会公众、机关单位、学校研学团体免费提供红色参观教育服务，传承两当兵变、红军长征在凤县等本地红色历史文化，拓宽红色文化普及覆盖面，丰富县域公共文化供给，提升群众精神文化获得感，助力本地党史学习教育、主题党日、研学实践活动常态化开展，弘扬爱国主义精神，助推县域精神文明建设；夯实红色文旅基础服务条件，带动红色研学、红色旅游发展，间接拉动本地文旅相关消费，助力凤县红色文旅产业提质增效；传承保护本地红色文化资源，长期发挥红色育人功能，提升凤县红色文化对外影响力。

（三）项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2025 年 1 月 20 日，宝鸡市财政局以《关于下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》（宝市财办教〔2025〕14 号）文件预算下达本项目专项资金 50 万元。

2. 项目预算资金到位情况

2025 年 1 月 20 日，项目单位收到财政部门拨付到位（指标下达）的专项资金 50 万元,到位率为 100%，详见表 1。

表 1 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	到位率	下达时间	到位时间
1	2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）	50.00	50.00	100%	2025.1.20	2025.1.20
合计		50.00	50.00	100%		

（四）项目预算资金执行情况

截至 2025 年 12 月底，项目共支出资金 50.00 万元，预算执行率为 100%。详见表 2。

表 2 项目预算资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	实际执行资金	预算执行率
1	2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）	50.00	50.00	50.00	100%
合计	-	50.00	50.00	50.00	100%

表 2-1 项目预算资金执行明细表

单位：元

序号	资金用途	支出金额（元）	预算金额（元）
1	保安保洁工资	181,278.79	270,000.00
2	办公费	103,177.00	18,000.00
3	水费	4,497.60	105,000.00
4	电费	96,946.73	
5	邮电费	10,885.00	0.00
6	差旅费	12,616.00	12,000.00
7	维修维护费	53,068.88	95,000.00
8	劳务费	37,530.00	0.00
合计		500,000.00	500,000.00

（五）项目实施及绩效目标完成情况

从项目单位提供的相关资料、绩效目标自评表，以及评价组深入项目相关的现场评价和问卷调查等情况，绩效评价组对项目绩效目标完成值及完成情况进行了综合评判，项目从 2025 年 1 月实施，截至 2025 年 12 月，实施内容和目标任

务已基本完成。主要用于场馆免费开放补助，有序开展场馆运营、设施维护、讲解服务等工作。通过资金补助，保障了场馆免费开放服务常态化、规范化运行。项目服务对象满意度为 98%。项目主要绩效目标完成情况详见表 3。

表 3 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	免费开放天数	大于 310 天	313 天	✓
		接待参观人次	大于 50000	54015	✓
	质量指标	讲解服务达标率	100%	100%	✓
	时效指标	设施故障响应处置时长	小于 24 小时	小于 24 小时	✓
	成本指标	补助资金	50 万元	50 万元	✓
效益指标	经济效益指标	助力区域经济发展的作用情况	明显	明显	✓
	社会效益指标	对强化红色教育，厚植爱国情怀作用	明显	明显	✓
		对提升公共文化服务水平作用	明显	明显	✓
		对传承红色文脉、助推精神文脉建设作用	明显	明显	✓
	生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	✓
	可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	建立	未建立	X
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象认可度和满意度	≥ 95%	98%	✓

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。以下类同。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件;
2. 凤县财政局相关文件;
3. 项目实施单位提供的相关资料, 包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证、项目实施及管理等相关资料;
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料;
5. 其他相关资料。

(二) 评价目的与重点

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法, 全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时, 及时总结经验, 分析存在的问题, 采取有效措施改进和加强项目管理, 为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价重点

(1) 项目目标及任务完成情况: 评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成果: 考察项目的产出质量和成果的实用性等。

(3) 项目管理效能: 评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益: 分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述, 在进行财政专项资金项目绩效评价时, 需要

遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。

（三）绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件 2。

3. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、17 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表 4。

表 4 评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2026年6月18日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

2025年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）绩效评价得分为91.80分，评价等级为优。项目得分情况详见表5。

（二）评价结论

经过综合评估分析，评价组得出以下结论：2025年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时、预算执行率高，

资金使用合规，项目产出数量和质量较好，项目经济效益、社会效益、生态效益较好。但存在预算编制不精准、合同资料不规范、自评工作不到位等问题。

表 5 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	11.00	91.67%
过程	17	14.00	82.35%
成本	11	11.00	100.00%
产出	25	25.00	100.00%
效益	35	30.80	88.00%
合计	100	91.80	91.80%
绩效评价得分：91.80 综合评价结果等级：优			

四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 11.00 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2.00
			立项程序规范性	2	1.50
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2.00
			绩效指标明确性	2	2.00
		资金投入	预算编制科学性	2	1.50
			资金分配合理性	2	2.00
合计	12	—	—	12	11.00

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合凤县文化教育事业和社会发展的需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目均能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但无项目实施方案。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。绩效目标设置合理，项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。绩效评价指标能按照绩效目标要求填报，并通过清晰、可量化的指标体现。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。资金分配计划中保安保洁工资 27.00 万元，维修维护费 9.50 万元，办公费 1.80 万元，水电费 10.50 万元，差旅费 1.20 万元。实际支出保安保洁工资 18.13 万元、维修维护费 5.31 万元、办公费 10.32 万元，与资金分配计划数据相差较大，资金计划数字不精准。项目分项实际支出与预算金额存在一定差额。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配合理，项目执行资金与预算金额一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但项目实施方案、预算编制存在不足。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项

目过程满分 17 分，得分 14.00 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	17	资金管理	资金到位率	3	3.00
			预算执行率	3	3.00
			资金使用合规性	3	3.00
		组织实施	管理制度健全性	3	2.00
			制度执行有效性	5	3.00
合计	17	—	—	17	14.00

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政资金能按时拨付到位，资金拨付进度能保证项目实施进展，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。项目实际支出资金 50.00 万元，预算执行率 100%，预算执行到位，资金全额拨付使用。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有财务管理制度，项目管理制度，项目管理制度不完善。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是合同签订不规范，抽查发现部分合同无签订日期，落款处未盖公章；二是财务记账凭证附件不全，部分凭证未附合同，无验收单（购置饮水机、电动安检门）等资料、保安保洁工资清单与记账金额对应关

系不明晰；三是项目绩效管理、自评工作不够到位，项目总结、自评报告不规范、不详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，有相关管理制度，资金分配合理、资金到位及时有效，资金使用合规。但存在制度建设及执行不够到位，项目总结、自评工作不够规范等问题。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 11 分，得分 11.00 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	11	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5.00
		社会成本	社会发展负作用	3	3.00
		生态环境成本	自然生态环境负作用	3	3.00
合计	11	—	—	11	11.00

1. 经济成本方面。从项目整体预算执行情况看，经济成本控制较好，项目预算资金 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，未超预算。

2. 社会成本方面。依托免费开放保障红色阵地持续运营，有效传承红色革命文化、开展全民爱国主义教育，丰富县域公共文化供给，带动红色文旅发展，提升群众文化获得感。无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态成本方面。该项目属于资金补助项目，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无

影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 25.00 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10.00
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10.00
		产出时效	项目按期完成情况	5	5.00
合计	25	—	—	25	25.00

1. 产出数量方面。2025 年，凤县革命纪念馆免费开放 313 天，接待参观人次 54015 人次，完成了数量目标任务。

2. 产出质量方面。场馆运维、展陈管护、公益宣教等各项产出达标，服务供给稳定规范，开放服务质量、文物保护质量、研学活动组织质量整体优良。

3. 产出时效方面。严格执行全年常态化免费开放制度，按规定时间按时开馆闭馆，法定节假日、红色纪念日正常对外开放，全年无无故延时闭馆、临时关停展厅情况，基础开放服务全年不间断供给，服务产出时效持续性强。展厅灯光、多媒体、安防设备出现故障后及时检修维护，设施维修、文物管护时效性强。

评价组认为，项目产出数量、质量和时效目标任务完成较好。

（五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 30.80 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	经济效益	促进区域经济发展作用情况	5	5.00
		社会效益	对强化红色教育，厚植爱国情怀作用	3	3.00
			提升公共文化服务水平作用	3	3.00
			对传承红色文脉、助推精神文脉建设作用	3	3.00
		生态效益	生态效益	4	4.00
		可持续影响	长效运行能力	4	3.00
		受表彰情况	受到上级表彰情况	3	0.00
		满意度	服务对象满意程度	10	9.80
合计	35			35	30.80

1. 经济效益方面。免费开放补助以公益性投入撬动市场化红色文旅经济，实现文物保护活化、旅游流量增长、乡村富民增收、县域经济提质多重效益，推动凤县红色资源高效转化为实体经济收益与可持续发展动能。因此，项目经济效益较好。

2. 社会效益方面。项目的实施，有效传承革命文脉、弘扬红色精神，全面提升群众思想道德素养与爱国主义情怀；提升县域公共文化服务均等化、标准化水平，切实保障人民群众基本文化权益；带动区域红色研学、精神文明建设、乡风文明提升，凝聚社会正能量，增强群众地域认同感与归属感，为地方社会和谐稳定及乡村文化振兴提供有力支撑。项

目社会效益好。

3. 生态效益方面。通过项目实施，项目依托专项补助资金开展场馆节能运维、园区绿化管护及环境整治工作，有效降低场馆能耗与污染物排放，改善馆区生态环境，提升区域水土保持能力。通过绿色文旅宣教，规范游客游览秩序，减少生态扰动，实现红色场馆开放与区域生态保护协调可持续发展。

4. 可持续影响方面。补助资金保障纪念馆长期免费对外开放，持续搭建红色教育阵地，完善场馆常态化管护机制，留存红色文化资源；带动县域红色文旅长效发展，长期发挥党史宣教、文化惠民作用。未见到项目长效管护管理制度，项目长期运行规范性不足。

5. 受表彰情况。项目实施单位 2025 年未受到表彰奖励。

6. 满意度方面。通过走访项目地部分群众、服务对象和随机发放调查问卷结果显示，群众整体满意度为 98%，满意度较高。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益、生态效益好，群众满意度高。但项目长效管护机制缺失，项目可持续运行保障不足。

五、存在问题

（一）项目预算编制不精准。资金分配计划中保安保洁工资 27.00 万元，维修维护费 9.50 万元，办公费 1.80 万元，水电费 10.50 万元，差旅费 1.20 万元。实际支出保安保洁工资 18.13 万元、维修维护费 5.31 万元、办公费 10.32 万元，

与资金分配计划数据相差较大，资金计划数字不精准。项目实际支出明细分类与预算明细分类不一致。

（二）项目相关管理工作不够规范。一是项目选用劳务外包服务未执行规范遴选程序，未通过竞争性方式对比多家劳务公司资质、报价、履约能力，无遴选评审档案、对比资料留存；未对服务商经营资质、用工合规情况开展前置审查，难以保障服务性价比与用工合规性，易产生劳务纠纷、成本偏高、履约质量不可控等管理风险。二是合同管理不规范，查看资料时发现部分合同无签订日期，无法精准界定合同生效、履约起止节点，部分合同落款处未加盖公章，合同合规性不足，不利于履约约束、档案留存及后期纠纷处置。三是财务记账凭证附件不完善，部分凭证后未附合同、验收单（购置饮水机、电动安检门）等重要资料，保安保洁工资清单与记账金额对应关系不明晰。

（三）绩效自评工作有待加强。绩效自评工作开展不扎实，自评报告内容流于表面，对绩效指标分析内容描述笼统，报告完整性、详实度不足，难以客观全面评价项目实施成效；绩效自评得分 100 分，自评分值偏高。本次绩效评价通过查阅财务凭证、项目合同、现场实地走访等方式核查发现，项目在预算编制、合同签订、财务附件、长效管护制度建设等环节存在不规范问题，项目管理仍有提升空间。单位自评未客观梳理现存短板、如实反映项目不足，自评结果真实性、客观性有待加强。

六、相关建议

（一）强化预算编制科学性与精准性，提高资金统筹使用效能。在今后年度项目预算编制工作中，严格结合上年度实际支出数据、本年度工作任务、场馆运维实际需求开展测算，杜绝经验化、估算法编制预算。细化保安保洁工资、维修维护、办公费、水电费、差旅费等分项支出测算依据，确保预算项目贴合实际、数据真实精准。建立预算动态研判机制，对年度支出偏差较大的科目提前分析预判，合理调剂资金结构，减少预算与实际支出大幅偏差，切实提升预算编制的科学性、严谨性与财政资金使用精准度。

（二）健全项目管理制度体系，全面规范项目日常管理。一是规范劳务外包采购管理。严格执行政府采购及单位内控制度，对达到限额标准的服务类外包项目，必须履行竞争性遴选、比价评审流程，留存多家服务商资质、报价资料、评审记录、遴选台账。建立服务商事前资质审查机制，严格核查用工资质、履约能力，择优确定合作单位，有效防范劳务用工风险、成本管控风险和履约质量风险。二是严格规范合同签订及档案管理。完善合同审核、签订、盖章、归档全流程管理制度，所有对外合同必须完整填写签订日期、甲乙双方信息、权责条款，严格落实双方盖章生效制度。建立合同事前审核、事后归档台账，杜绝无日期、无盖章、要素缺失等不规范情形，保障合同合法合规、权责清晰，筑牢项目合规管理底线。三是规范财务凭证附件归集工作。严格按照会计基础工作规范整理记账凭证，做到每笔大额支出、服务采购、设备购置均配套留存合同、验收单、明细清单、佐证票据等全套资料。完善工资发放明细台账，确保工资发放清单、

财务记账金额、银行流水对应明晰。

（三）压实绩效自评工作责任，提升自评真实性与专业性。高度重视绩效自评工作，严格按照财政绩效评价要求开展年度自评，杜绝走过场、模板化填报。全面对照年度绩效目标、项目实施情况、资金执行成效、存在问题开展深度分析，细化指标完成情况、产出成效、社会效益描述内容，充实数据、案例支撑。坚持实事求是原则，客观查摆项目预算管理、合同管理、内控管理等短板问题，真实、准确开展自评打分，切实发挥绩效自评自查自纠、提质增效的作用，全面提升项目绩效管理水平。

附件：1.项目绩效评价指标体系及打分表



附件 1

2025 年凤县革命纪念馆免费开放补助资金项目（中央级）绩效评价指标体系及打分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	三级指标评分标准	分值 权重	得分	扣分原因
决策 (12 分)	项目立项 (4 分)	立项依据 充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分。	2	2.00	
		立项程序 规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得 0.5 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得 0.5 分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.5 分。	2	1.50	无项目实施方 案。
	绩效目标 (4 分)	绩效目标 合理性	①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市县委政府决策，得 0.5 分； ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得 0.5 分； ③项目是为保障凤县革命纪念馆常态化免费开放所必需，得 0.5 分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得 0.5 分。	2	2.00	
		绩效指标 明确性	①项目按照绩效目标要求填报，得 0.5 分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得 0.5 分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得 0.5 分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得 0.5 分。	2	2.00	
		预算编制 科学性	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分； ②预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得 0.5 分；	2	1.50	预算编制不精 准。

过程 (17分)			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。			
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。	2	2.00	
		资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$, 且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3.00	
		预算执行率	预算执行率 $a = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$, 且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3.00	
	资金管理 (9分)	资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度的审批程序和手续,得1分; ②资金的拨付有完整的预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途,得1分; ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途,得1分; ④按时拨付、使用资金,得0.5分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣3分。	3	3.00	
组织实施 (8分)		管理制度健全性	①已制定项目管理制度(管理办法)、财务管理制度,得1.5分; ②项目、财务管理制度合法、合规、完整,得1.5分;	3	2.00	项目管理制度不完善。
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定,考核、评审等记录规范、完整,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目相关资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档,得2分; ④项目实施过程相关工作规范,得1分; ⑤项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实,得1分。	5	3.00	合同资料不规范、自评报告不详实。
	经济成本 (5分)	单位成本或分项成本节约率	成本节约率 = $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。 评分标准: 成本节约率 ≤ 0 不得分; 成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分; 0%-5%之间按比重赋分, 得分 = 成本节约率 $\times 20 \times$ 指标分值。(注: 公益、事业类项目不超过预算即可得满分)	5	5.00	
成本 (11分)						

	社会成本 (3分)	社会发展 负作用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3.00	
	生态环境 成本 (3分)	自然生态环境 负作用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3.00	
	产出数量 (10分)	项目数量目 标完成情况	计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 评分标准:实际完成率小于等于60%不得分;大于60%的按超过的比重赋分,得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。	10	10.00	
产出 (25分)	产出质量 (10分)	项目质量目 标完成情况	计算公式:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 评分标准:质量达标率小于等于60%不得分;大于60%的按超过的比重赋分,得分=(质量达标率-60%)/(1-60%)×指标分值。 (项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料)。	10	10.00	
	产出时效 (5分)	项目按期 完成情况	实现目标得4(含)~5分;部分实现目标得3(含)~4分;实现目标程度较低得0~3分。	5	5.00	
	经济效益 (5分)	助力区域经 济发展的作 用情况	助力区域经济发展的作用情况。 因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	5	5.00	
效益 (35分)	社会效益 (9分)	对强化红色 教育,厚植 爱国情怀作 用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	3.00	

		对提升公共文化服务水平作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3.00	
		对传承红色文脉、助推精神文脉建设作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3.00	
	生态效益（4分）	生态效益	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4.00	
	可持续发展（4分）	长效运行保障机制建立及可持续发展作用情况	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3.00	未见项目长效管护管理制度
	受表彰情况（3分）	受表彰情况	相关工作受到国家级表彰奖励得 3 分 相关工作受到省级表彰奖励得 2 分 相关工作受到市级表彰奖励得 1 分	3	0.00	未受到表彰奖励。
	服务对象满意度（10分）	社会公众及服务对象认可程度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	9.80	调查问卷综合满意度为 98%
总分	100			100	91.80	