

凤 县 财 政 局

2023 年凤县实用性村庄规划编制项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，依据《凤县财政局关于开展 2023 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（凤财发〔2024〕45 号）的具体要求，凤县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 18 日，对凤县实用性村庄规划编制项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为解决目前存在前期分类阶段对村庄的资源禀赋了解不够透彻，原有村庄分类不合理；有些村庄分类和县（区）国土空间总体规划中村庄分类不一致；部分集体经营性建设用地入市试点村、省级乡村振兴示范村、重点帮扶村根据政

策要求尽快编制规划等问题，凤县乡村振兴局下达 2023 年凤县实用性村庄规划编制项目，由县财政局负责，县自然资源局配合，县财政局将实用性村庄规划编制项目费用按程序拨付县自然资源局，由县自然资源局与各公司签订相关协议，支付村庄规划编制费用。

2. 项目主要内容

本项目是通过第三方机构给十里店村、阴湾村、上川村、何家坪村、桑园村、马鞍山村、国安寺村、东河桥村、永生村、榆林铺村、三岔村、费家庄村、沙江寺村、曹家庄村、庞家河村、黄牛咀村、岩湾村、东庄村、西山村、白莽寺村共 20 个村编制实用性村庄规划。

3. 项目实施情况

2023 年凤县实用性村庄规划编制项目分为四标段，凤县自然资源局与华诚博远工程技术集团有限公司于 2023 年 6 月 26 日签订凤县实用性村庄规划编制项目一标段规划设计合同，约定对上川村、阴湾村、十里店村、何家坪村四个村庄进行规划设计；凤县自然资源局与西安遥志众创土地勘测规划有限公司于 2023 年 6 月 27 日签订凤县实用性村庄规划编制项目二标段合同，约定对榆林铺村、费家庄村、沙江寺村、永生村进行村庄规划；凤县自然资源局与陕西地矿第三地质队有限公司于 2023 年 7 月 7 日签订凤县实用性村庄规划编制项目三标段合同，约定对东庄村、西山村、白莽寺村、黄牛咀村四个村庄进行村庄规划；凤县自然资源局与中

辉设计集团有限公司于 2023 年 6 月 28 日签订凤县实用性村庄规划编制四标段合同，约定对唐藏镇庞家河、曹家庄村、凤州镇马鞍山村、国安寺村进行乡村规划。

4. 项目资金投入情况

凤县财政局于 2023 年 4 月 28 日以《凤县乡村振兴局凤县财政局关于下达 2023 年县级财政衔接补助资金项目计划的通知》（凤振兴发〔2023〕27 号）向凤县自然资源局下达预算资金 100 万元。

5. 项目支出和资金使用情况

（1）资金到位情况

项目计划投入资金 160 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 62%。

（2）资金支出情况

项目实际支出资金 100 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过第三方机构给十里店村、阴湾村、上川村、何家坪村、桑园村、马鞍山村、国安寺村、东河桥村、永生村、榆林铺村、三岔村、费家庄村、沙江寺村、曹家庄村、庞家河村、黄牛咀村、岩湾村、东庄村、西山村、白蟒寺村共 20 个村编制实用性村庄规划，进一步指导村庄乡村建设。

2. 项目绩效目标分解

（1）产出指标

- ①数量指标。20 个村庄规划成果。
- ②质量指标。符合陕西省村庄规划编制指南要求。
- ③时效指标。资金及时拨付 100%;项目完成及时率 100%。
- ④成本指标。项目支出 100 万元。

（2）效益指标

①经济效益。优化乡村区域国土空间开发保护格局，促进乡村经济产业转型发展。

②社会效益。优化村庄空间布局补足发展短板，配套完善公共服务设施和基础设施。

③生态效益。实现乡村区域国土空间整体保护、系统修复、综合治理和绿色高质量发展新常态。

②满意度。社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为 2023 年凤县实用性村庄规划编制项目。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为11个二级指标，对二级指标细分为18个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予18.0分、过程指标赋予22.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

3. 评价方法

本次评价由凤县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2023年凤县实用性村庄规划编制项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众

评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作小组。由凤县财政局相关业务股室

组成评价工作小组，召开绩效评价工作业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价组根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程

序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023 年凤县实用性村庄规划编制项目绩效评价得分为 92.5 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	18	18	100%
过程指标	22	18	81.81%
产出指标	36	34	94.44%
效益指标	24	22.5	93.75%

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标（满分 18 分，实得 18 分）

1、项目立项（满分 6 分，实得 6 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）

根据《宝鸡市自然资源和规划局关于宝鸡市村庄规划编制计划调整的请示》（宝市自然资字〔2023〕511 号），为解决目前存在前期分类阶段对村庄的资源禀赋了解不够透彻，原有村庄分类不合理；有些村庄分类和县（区）国土空

间总体规划中村庄分类不一致；部分集体经营性建设用地入市试点村、省级乡村振兴示范村、重点帮扶村根据政策要求尽快编制规划等问题，凤县乡村振兴局下达 2023 年凤县实用性村庄规划编制项目，由县财政局负责，县自然资源局配合，县财政局将实用性村庄规划编制项目费用按程序拨付县自然资源局，由县自然资源局与各公司签订相关协议，支付村庄规划编制费用。项目主管部门为凤县自然资源局，由自然资源局实施。经分析，项目立项符合国家行业政策和地方规划，项目与部门职责范围相符。符合属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

根据《宝鸡市自然资源和规划局关于宝鸡市村庄规划编制计划调整的请示》（宝市自然资字〔2023〕511 号），由县财政局负责，县自然资源局配合召开村庄规划推进会，制定凤县乡村规划建设管理推进方案，经分析，项目已经按照规定的程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

2、绩效目标（满分 7 分，实得 7 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

通过第三方机构给十里店村、阴湾村、上川村、何家坪村、桑园村、马鞍山村、国安寺村、东河桥村、永生村、榆

林铺村、三岔村、费家庄村、沙江寺村、曹家庄村、庞家河村、黄牛咀村、岩湾村、东庄村、西山村、白蟒寺村共 20 个村编制实用性村庄规划，进一步指导村庄乡村建设。经分析，项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）

项目设置 20 个村庄规划成果，符合陕西省村庄规划编制指南要求，资金及时拨付 100%，项目完成及时率 100%，项目支出 100 万元为产出指标；优化乡村区域国土空间开发保护格局，促进乡村经济产业转型发展，优化村庄空间布局补足发展短板，配套完善公共服务设施和基础设施，实现乡村区域国土空间整体保护、系统修复、综合治理和绿色高质量发展新常态为效益指标。经分析，项目已将绩效目标进行了细化分解，绩效指标清晰、可衡量。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

3、资金投入（满分 5 分，实得 5 分）

（1）预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）

由县财政局负责，县自然资源局召开村庄规划推进会，汇报村庄规划编制工作情况。凤县自然资源局制定乡村规划建设管理推进方案，对实用性村庄规划编制项目进行总体布局。经分析，预算编制经过论证，预算内容与项目内容相匹配。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）

项目预算资金列入部门预算，经人民代表大会批准后，由财政下达给凤县自然资源局；资金拨付以批准的部门预算额度为准，如确需追加预算的，由凤县自然资源局按专项资金设立程序提出申请报凤县财政局，并按照权限由凤县财政局审定；经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

（二）过程指标（满分 22 分，实得 18 分）

1、资金管理（满分 11 分，实得 10 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件：凤县乡村振兴局、凤县财政局以“凤振兴发〔2023〕27 号”文件向凤县自然资源局下达财政衔接补助资金 100 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，实得 5 分）

项目预算执行情况如下：

由凤县财政局拨付给凤县自然资源局的实际到位资金 100 万元，已于 2023 年 11 月拨付到位，由凤县自然资源局支付给华诚博远工程技术集团有限公司一标段 24.8625 万元，由凤县自然资源局支付给西安遥志众创土地勘测规划有

限公司二标段 25.2250 万元，由凤县自然资源局支付给陕西地矿第三地质队有限公司三标段 25.0500 万元，由凤县自然资源局支付给中辉设计集团有限公司四标段 5.1125 万元，支付给华诚博远工程技术集团有限公司 19.7500 万元，总共实际支出资金 100 万元，预算执行率 100%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 0 分，评价得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 2 分，实得 1 分）

项目资金支付时，由凤县自然资源局提出申请，经凤县财政局审核、批准。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票等，按照审批流程批准后，资金通过凤县自然资源局支付给施工单位。经分析，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但凤县实用性村庄规划编制四标段是与中辉设计集团有限公司签订合同，在支付过程中收款人为华诚博远工程技术集团有限公司，收款人与合同签订的单位不一致。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 1 分，评价得 1 分。

2、组织实施（满分 11 分，实得 8 分）

（1）项目采购规范性（满分 5 分，实得 2 分）

根据宝鸡市自然资源和规划局关于进一步加快推进 2023 年度村庄规划编制工作的通知，由县财政局负责，县自然资源局配合，县财政局将实用性村庄规划编制项目资金按程序拨付县自然资源局，由县自然资源局与各标段施工单位

签订相关合同，支付村庄规划编制等费用。经分析，项目政府采购程序只有政府采购委托代理协议，未见招投标文件。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 3 分，评价得 2 分。

（2）管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

项目制订的《财务管理制度》规定：专项工作经费支出实行专项审批。局机关管理的专项工作经费，由负责专项工作实施的科室依据相关文件填写专项经费支出审批单，经分管局领导审核后，报请局长审批。并将审批单交局财务室备案。项目制订的《政府采购业务管理制度》第二十条规定：单位使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须实行政府采购；采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，应当采取公开招标方式进行采购；因特殊情况需采用公开招标以外的采购方式，应当经财政部门批准。经分析，项目单位具有相应的财务和采购管理制度，财务和采购管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

（3）绩效自评规范性（满分 4 分，实得 4 分）

根据《凤县财政局关于财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标的批复》预算年度结束后，项目单位已经开展了绩效自评工作，编制自评报告、自评表送财政部门。项目实施单位开展了绩效自评工作。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

（三）产出指标（满分 36 分，实得 34 分）

1、数量指标（满分 9 分，实得 8 分）

（1）2023 年凤县实用性村庄规划编制项目实际完成率
（满分 9 分，实得 8 分）

项目完成一标段（上川村，阴湾村，十里店村，何家坪村）四个村庄规划，项目二标段（榆林铺村，费家庄村，沙江寺村，永生村）四个村庄规划，项目三标段（东庄村，西山村，白莽寺村，黄牛咀村）四个村庄规划，项目四标段（庞家河村，曹家庄村，马鞍山村，国安寺村）四个村庄规划，项目未完工。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 1 分，评价得 8 分。

2、质量指标（满分 9 分，实得 9 分）

（1）2023 年凤县实用性村庄规划编制项目质量合格率
（满分 9 分，实得 9 分）

2023 年凤县实用性村庄规划编制项目中对一标段（上川村、阴湾村、十里店村、何家坪村），二标段（榆林铺村、费家庄村、沙江寺村、永生村），三标段（东庄村、西山村、白莽寺村、黄牛咀村），四标段（庞家河村、曹家庄村、马鞍山村、国安寺村）16 个村庄规划建设，符合陕西省村庄规划编制指南要求。。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

3、时效指标（满分 9 分，实得 8 分）

（1）2023 年凤县实用性村庄规划编制项目完成及时率

(满分 9 分，实得 8 分)

项目从 2023 年 6 月开始实施，该项目未完工。根据自评报告，省市对村庄规划的编制要求不断变化，村庄规划仍在修改当中。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 1 分，评价得 8 分。

4、成本指标（满分 9 分，实得 9 分）

(1) 2023 年凤县实用性村庄规划编制项目成本节约率
(满分 9 分，实得 9 分)

项目计划支出为 160 万元，项目预计支出为 160 万元，截至 2024 年 4 月实际支付 100 万元。成本节约率为 0%。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

(四) 效益指标（满分 24 分，实得 22.5 分）

1、社会效益（满分 9 分，实得 7.5 分）

(1) 优化村庄空间布局补足发展短板，配套完善公共服务设施和基础设施（满分 9 分，实得 7.5 分）

实用性村庄规划编制四标段 16 个村庄按照陕西省村庄规划编制指南要求进行村庄乡村建设，提高农村居民生活质量，改善农村环境和居住条件，随着对村庄规划编制要求的不断变化，村庄规划仍在修改当中。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 1.5 分，评价得 7.5 分。

2、经济效益（满分 9 分，实得 9 分）

(1) 优化乡村区域国土空间开发保护格局，促进乡村

经济产业转型发展（满分 9 分，实得 9 分）

实用性村庄规划编制有利于推进农村经济发展，促进农村产业结构调整 and 升级，发展特色农业和乡村旅游等新型产业形态，增加农民的收入来源，提高农民的生活水平。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

3、满意度（满分 6 分，实得 6 分）

（1）社会公众满意度（满分 6 分，实得 6 分）

评价组机构通过抽样共计发放 29 份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。满意度调查情况详见《调查问卷分析》。

根据评分标准，本指标满分 6 分，扣 0 分，评价得 6 分。

五、存在的问题

（一）项目单位未提供招投标资料

项目制订的《政府采购业务管理制度》第二十条规定：单位使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须实行政府采购；采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，应当采取公开招标方式进行采购；因特殊情况需采用公开招标以外的采购方式，应当经财政部门批准。

六、建议

（一）严格按照管理制度实行政府采购程序

遵守采购管理制度，严格按照政府采购流程实施项目

附件：项目绩效评价指标体系打分表



附件：项目绩效评价指标体系打分表

2023 年凤县实用性村庄规划编制项目绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策指标	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	18
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	0.6	
				立项程序规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	
						1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效指标明确性	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		资金投入	5	预算编制科学性	2	0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				资金分配合理性	3	1.5	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1.5	
						1.5	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1.5	
过程指标	22	资金管理	11	资金到位率	4	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	4	18
				预算执行率	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得 100%分, 大于等于 90%且小于 100%的得 80%分, 大于等于 80%且小于 90%的得 60%分, 大于等于 70%且小于 80%的得 40%分, 大于等于 60%且小于 70%的得 20%分, 大于等于 0%且小于 60%的得 0%分。	100%	5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				资金使用 合规性	2	0.5	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	0	
						0.5	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	是	0.5	
						0.5	是否符合项目预算批复或合同规定的用途;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	0	
						0.5	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	0.5	
		组织 实施	11	项目采购 规范性	5	1	项目采购是否执行了内部决策程序;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	0	
						3	项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购,项目采购方式是否符合规定;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	2	
						1	项目采购是否履行了必要的验收;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	否	0	
				管理制度 健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	是	1	
						1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的,扣 25%分值,扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				绩效自评规范性	4	2	项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2	
						2	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2	
产出指标	36	数量指标	9	2023年凤县实用性村庄规划编制项目实际完成率	9	9	凤县实用性村庄规划，实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	80%	8	34
		质量指标	9	2023年凤县实用性村庄规划编制项目质量合格率	9	9	凤县实用性村庄规划，质量达标率：按照{经费项目质量达标项目数}/1*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	9	
		时效指标	9	2023年凤县实用性村庄规划编制项目完成及时率	9	9	凤县实用性村庄规划，完成及时率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	80%	8	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		成本指标	9	2023年凤县实用性村庄规划编制项目成本节约率	9	9	凤县实用性村庄规划，成本节约率：按照 $(\{\text{经费项目计划支出}\} - \{\text{经费项目预计支出}\}) / \{\text{经费项目计划支出}\} * 100\%$ 得出指标值，按照 $(\text{指标值} - (-10\%)) / ((0\%) - (-10\%)) \times \text{赋分值}$ 得分。	100%	9	
效益指标	24	社会效益	9	优化村庄空间布局补足发展短板，配套完善公共服务设施和基础设施	9	4.5	优化村庄空间布局补足发展短板：按照 $* < \text{计算公式} > * \text{得出指标值}$ ，按照 $* < \text{得分公式} > * \text{得分}$ 。达成目标得100分，基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	达成目标	4.5	22.5
						4.5	配套完善公共服务设施和基础设施：按照 $* < \text{计算公式} > * \text{得出指标值}$ ，按照 $* < \text{得分公式} > * \text{得分}$ 。达成目标得100分，基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	基本达成目标	3	
		经济效益	9	优化乡村区域国土空间开发保护格局，促进乡村经济产业转型发展	9	4.5	优化乡村区域国土空间开发保护格局：按照 $* < \text{计算公式} > * \text{得出指标值}$ ，按照 $* < \text{得分公式} > * \text{得分}$ 。达成目标得100分，基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	达成目标	4.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						4.5	促进乡村经济产业转型发展：按照*＜计算公式＞*得出指标值，按照*＜得分公式＞*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	4.5	
		满意度	6	社会公众满意度	6	6	社会公众满意度：按照*＜计算公式＞*得出指标值，按照*＜得分公式＞*得分。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%分，非常不满意得 0%分。	非常满意	6	
合计	100		100		100	100			92.5	92.5