

# 凤 县 财 政 局

---

## 2023 年垃圾收集转运分类实施项目 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，依据《凤县财政局关于开展 2023 年度财政重点项目绩效评价工作的通知》（凤财发〔2024〕45 号）的具体要求，凤县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 18 日，对 2023 年垃圾收集转运分类实施项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，发展村集体经济，扶持壮大特色产业，改善农村基础设施、环境，凤县黄牛铺镇人民政府编列 2023 年垃圾收集转运分类实施项目计划，经财政局审核，列入乡村振兴补助资

金。

## **2. 项目主要内容**

购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 400 个，改善镇域人居环境。

## **3. 项目实施情况**

凤县黄牛铺镇人民政府委托陕西尚同天志项目管理有限公司对 2023 年垃圾收集转运分类实施项目进行竞争性谈判，宝鸡市兴通机械有限公司于 2023 年 7 月 15 日取得成交通知书，凤县黄牛铺镇人民政府于 2023 年 7 月 15 日与宝鸡市兴通机械有限公司签订了《产品供货合同》，合同金额为 50.17 万元。购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 400 个已完成。

## **4. 项目资金投入情况**

凤县财政局于 2023 年 4 月 28 日以《凤县乡村振兴局、凤县财政局关于下达 2023 年县级财政衔接补助资金项目计划的通知》（凤振兴发〔2023〕27 号）向凤县黄牛铺镇人民政府下达 2023 年垃圾收集转运分类实施项目资金 50 万元。

## **5. 项目支出和资金使用情况**

财政下达资金 50 万元，已到位 50 万元，截至 2023 年 12 月 15 日已支付 50 万元。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1、项目总体目标**

购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫

垃圾箱 400 个，改善镇域人居环境。

## 2、项目绩效目标分解

### (1) 产出指标

①数量指标。购买勾臂式垃圾车 $\geq 2$ 辆；配套车载垃圾箱 $\geq 27$ 个；环卫垃圾箱 $\geq 400$ 个。

②质量指标。项目验收合格率为 100%。

③时效指标。项目开工和完成及时率为 100%。

④成本指标。购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 400 个费用为 50 万元。

### (2) 效益指标

①社会效益。受益总户数 $\geq 1898$ 户；受益总人口数 $\geq 6269$ 人。

②可持续影响。项目资产使用年限 $\geq 15$ 年。

③满意度。受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为 2023 年垃圾收集转运分类实施项目。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

## **(二) 绩效评价指标与方法**

### **1. 绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为

有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为13个二级指标，对二级指标细分为20个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予18.0分、过程指标赋予22.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

## 3. 评价方法

本次评价由凤县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2023年垃圾收集转运分类实施项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评

价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

#### **4. 评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等,本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,评价结论分为四级:评价得分大于或等于90分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,小于60分为差。

#### **(三) 绩效评价工作过程**

## 1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由凤县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

## 2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被

评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

### 3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

### 4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评

价组撰写形成正式报告。

### 5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年垃圾收集转运分类实施项目绩效评价得分为89分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	18.0	17.5	97.22%
过程指标	22.0	20.5	93.18%
产出指标	36.0	27	75%
效益指标	24.0	24.0	100%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策指标（满分18.0分，实得17.5分）

#### 1、项目立项（满分6分，实得6分）

##### （1）立项依据充分性（满分3分，实得3分）

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，发展村集体经济，扶持壮大特色产业，改善农村基础设

施、环境，凤县黄牛铺镇人民政府编列 2023 年垃圾收集转运分类实施项目计划，经财政局审核，列入乡村振兴补助资金。项目由凤县黄牛铺镇人民政府负责实施；经分析，项目立项符合国家和社会环保要求，与部门职责范围相符、符合当地国民经济发展规划，与部门职责范围相符或属于部门履职所需，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

#### (2) 立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

项目由凤县黄牛铺镇人民政府申请，经凤县乡村振兴局、凤县财政局审核，列入乡村振兴补助资金。经分析，项目已经按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目事前经过必要的决策。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

## 2、绩效目标（满分 7 分，实得 6.5 分）

#### (1) 绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目申报了购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 400 个，改善镇域人居环境为绩效目标。

经分析，项目设置了绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容相关；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0.0 分，评价得 4 分。

## (2) 绩效指标明确性（满分 3.0 分，实得 2.5 分）

项目设置购买勾臂式垃圾车 $\geq 2$ 辆、配套车载垃圾箱 $\geq 27$ 个、环卫垃圾箱 $\geq 400$ 个；项目验收合格率为 100%；项目开工和完成及时率为 100%；总费用 50 万元为产出指标。受益总户数 $\geq 1898$ 户，受益总人口数 $\geq 6269$ 人；项目资产使用年限 $\geq 15$ 年为效益指标。受益群众满意度 $\geq 90\%$ 为满意度指标。经分析，项目已将绩效目标进行了细化分解，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；但社会效益指标不清晰，生态指标未设置。

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0.5 分，评价得 2.5 分。

## 3、资金投入（满分 5 分，实得 5 分）

### (1) 预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）

项目预算列入 2023 年县级财政衔接补助资金。经分析，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分、按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

### (2) 资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）

凤县财政局于 2023 年 4 月 28 日以《凤县乡村振兴局、凤县财政局关于下达 2023 年县级财政衔接补助资金项目计划的通知》（凤振兴发〔2023〕27 号）向凤县黄牛铺镇人民政府下达 2023 年垃圾收集转运分类实施项目资金 50 万元。

资金拨付以县级财政衔接补助资金计划额度为准，如确需追加的，由凤县黄牛铺镇人民政府按专项资金设立程序提出申请报财政部门，并按照权限由上级部门审定。经分析，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理、与项目实际相适应；

根据评分标准，本指标满分 3 分，扣 0 分，评价得 3 分。

## **（二）过程指标（满分 22 分，实得 20.5 分）**

### **1、资金管理（满分 11 分，实得 10.5 分）**

#### **（1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）**

评价小组查阅了项目有关的资金下达文件：凤县财政局于 2023 年 6 月 1 日以"凤振兴发〔2023〕27 号"文件向凤县黄牛铺镇人民政府下达项目资金 50 万元，已下达至凤县黄牛铺镇人民政府；实际到位资金 50 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

#### **（2）预算执行率（满分 5 分，实得 5 分）**

项目总实际到位资金为 50 万元，由凤县黄牛铺镇人民政府向宝鸡市兴通机械有限公司分三次支付资金 50 万元，已于 2023 年 12 月 15 日全部支付完成，预算执行率 100%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 0 分，评价得 5 分。

#### **（3）资金使用合规性（满分 2 分，实得 1.5 分）**

项目资金支付时，由宝鸡市兴通机械有限公司提出申请，经凤县黄牛铺镇人民政府审核及批准。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给具体承担单位。经分析，项目资金

的支出符合国家财经法规的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但提供的合同金额与成交通知书金额不一致，成交通知书为 49.93 万元，合同为 50.17 万元；未看到产品验收单，审批手续不完整。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0.5 分，评价得 1.5 分。

## 2、组织实施（满分 11 分，实得 10 分）

### （1）项目采购规范性（满分 5 分，实得 4 分）

凤县黄牛铺镇人民政府委托陕西尚同天志项目管理有限公司对 2023 年垃圾收集转运分类实施项目进行竞争性谈判，并对结果进行公示。经分析，项目采购执行了内部决策程序，项目按照政策执行政府采购程序，项目采购方式符合规定，但未见到验收相关资料。

根据评分标准，本指标满分 5 分，扣 1 分，评价得 4 分。

### （2）管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

《凤县黄牛铺镇人民政府财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》对项目资金的管理和使用进行了严格的规定，规范资金管理。财政所负责预算安排、按照县财政局研究确定的衔接资金分配方案，收到相关站办所的绩效资料后在财政云系统申请资金。指导相关站办所加强资金监管和绩效管理相关站办所负责提出资金分配方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权责对等原则落实

监管责任。衔接资金实行绩效评价制度。财政所负责按照上级衔接资金绩效评价办法，组织开展绩效评价。相关站办所按照职能负责细化明确绩效目标、绩效指标和评价标准，按要求开展绩效自评。严禁使用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式挪作他用。确保项目资金专款专用，分配使用实事求是、合理高效。《合同管理制度》对合同的订立、履行、变更及纠纷处理做出了清晰的说明。在合同订立前应由合同承办股室充分了解合同对方的主体资格，资信情况等有关内容；合同签订后应当遵循诚实守信的原则，严格履行合同，合同承办股室应对合同履行负责；合同变更或解除应由合同承办股室及时与对方单位协调处理；双方发生合同纠纷，应及时报送上级部门与对方单位协调沟通。经分析，已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，本指标满分 2 分，扣 0 分，评价得 2 分。

### （3）绩效自评规范性（满分 4 分，实得 4 分）

根据《凤县黄牛铺镇人民政府财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》预算年度结束后，项目单位已经开展了绩效自评工作，编制自评报告送财政部门。实施单位进行了绩效自评，报告及打分表完整。

根据评分标准，本指标满分 4 分，扣 0 分，评价得 4 分。

## （三）产出指标（满分 36 分，实得 27 分）

### 1、数量指标（满分 9 分，实得 9 分）

购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 404 个，项目已完成。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

## **2、质量指标（满分 9 分，实得 0 分）**

产品质量合格率（满分 9 分，实得 0 分）

未看到产品验收相关资料。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 9 分，评价得 0 分。

## **3、时效指标（满分 9 分，实得 9 分）**

（1）项目完成及时率（满分 9 分，实得 9 分）

项目已在 2023 年度内完成，完成及时率 100%。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

## **4、成本指标（满分 9 分，实得 9 分）**

（1）项目成本节约率（满分 9 分，实得 9 分）

项目实际到位资金为 50 万元，实际支出资金为 50 万元，成本节约率 0%。

根据评分标准，本指标满分 9 分，扣 0 分，评价得 9 分。

## **（四）效益指标（满分 24 分，实得 24 分）**

### **1、社会效益（满分 8 分，实得 8 分）**

（1）改善居民生活环境（满分 8 分，实得 8 分）

垃圾车和垃圾桶的购买和投入使用，能够有效减少垃圾滞留，防止垃圾发臭、滋生病菌等问题，从而保障乡镇公共空间的清洁与整洁，提高居民的生活品质与生活环境。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

## **2、可持续影响（满分 8 分，实得 8 分）**

### **（1）推动农村可持续发展（满分 8 分，实得 8 分）**

政府购买垃圾车和垃圾桶，落实可持续发展战略，有助于推动乡镇垃圾处理工作的科学化和规范化，促进农村生态系统的平衡发展，推动农村的可持续发展。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

## **3、满意度（满分 8 分，实得 8 分）**

### **（1）受益群众满意度（满分 8 分，实得 8 分）**

评价组机构通过抽样共计发放 25 份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。

根据评分标准，本指标满分 8 分，扣 0 分，评价得 8 分。

## **五、存在的问题**

### **（一）绩效指标不够明确**

项目设置的社会指标、可持续影响指标不清晰。具体如下：社会效益指标为受益总户数 $\geq$ 1898 户、受益总人口数 $\geq$ 6269 人；可持续影响指标项目资产使用年限 $\geq$ 15 年；该项目与生态效益有关，但项目单位未设置该指标。

### **（二）未提供产品验收相关资料**

项目资金的拨付无完整的审批程序和手续，采购未履行必要的验收，项目质量是否合格不可评判。

## **六、建议**

### **（一）根据项目实际情况准确设置绩效指标**

项目在设置绩效指标时，应当根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号），结合项目实际情况设置清晰且可衡量、切实可行的指标。如：社会效益指标可设为改善居民生活环境、保障乡镇公共空间的清洁与整洁、提高居民的生活品质与生活环境，受益总户数 $\geq 1898$ 户、受益总人口数 $\geq 6269$ 人；可持续影响可设为推动农村可持续发展；设置生态效益指标为减少环境污染、促进生态平衡。

## **（二）遵守财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定**

对完成的项目及时进行验收，保证资金支付流程的完整性。

附件：项目绩效评价指标体系打分表



附件：项目绩效评价指标体系打分表

### 2023 年垃圾收集转运分类实施项目绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策 指标	18	项目 立项	6	立项依据 充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	17.5
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.6	
				立项程序 规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效指标明确性	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	绩效指标不够明确	0.5	
						1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		资金投入	5	预算编制科学性	2	0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分		
指标	分值	指标	分值	指标	分值							
过程指标	22	资金管理	11	资金分配合理性	3	0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	20.5		
						0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5			
						1.5	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1.5			
						1.5	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1.5			
						资金到位率	4	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。		100%	4
						预算执行率	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得 100%分，大于等于 90%且小于 100%的得 80%分，大于等于 80%且小于 90%的得 60%分，大于等于 70%且小于 80%的得 40%分，大于等于 60%且小于 70%的得 20%分，大于等于 0%且小于 60%的得 0%分。		100%	5
						资金使用合规性	2	0.5	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。		是	0.5
								0.5	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。		否	0

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分	
指标	分值	指标	分值	指标	分值						
						0.5	是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5		
						0.5	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5		
		组织实施	11	项目采购规范性	5	1	项目采购是否执行了内部决策程序；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
						1	项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购，项目采购方式是否符合规定；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
						1	项目采购是否履行了必要的验收；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	否	0		
						1	项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
						1	采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
				管理制度健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
						1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
				绩效自评规范性	4	4	2	项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为	是	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							止。			
						2	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2	
产出指标	36	数量指标	9	2023 年垃圾收集运转分类实施项目实际完成率	9	9	购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 404 个，实际完成率：按照 {已完成工作进度} / {计划工作进度} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	100%	9	27
		质量指标	9	2023 年垃圾收集运转分类实施项目质量合格率	9	9	购买勾臂式垃圾车 2 辆，配套车载垃圾箱 27 个，环卫垃圾箱 404 个，质量合格率：按照 {经费项目质量达标项目数} / 1 * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	0%	0	
		时效指标	9	2023 年垃圾收集运转分类实施项目完成及时率	9	9	完成及时率：按照 {已完成工作进度} / {计划工作进度} * 100% 得出指标值，按照 (指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	100%	9	
		成本指标	9	2023 年垃圾收集运	9	9	成本节约率：按照 ((经费项目计划支出) - {经费项目预计支出}) / {经费项目计划支出} * 100% 得出指标	0%	9	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				转分类实施项目成本节约率			值,按照(指标值-(-10%))/(0%)-(-10%) × 赋分值得分。			
效益指标	24	社会效益	6	改善居民生活环境	6	2	改善环境和人居条件:按照*〈计算公式〉*得出指标值,按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100分,基本达成目标得75分,部分实现目标得50分,实现程度较低得25分,实现程度低得0分。	达成目标	2	24
						2	促进居民环保意识和环保行动:按照*〈计算公式〉*得出指标值,按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100分,基本达成目标得75分,部分实现目标得50分,实现程度较低得25分,实现程度低得0分。	达成目标	2	
						2	改善城市形象,提升软实力:按照*〈计算公式〉*得出指标值,按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100分,基本达成目标得75分,部分实现目标得50分,实现程度较低得25分,实现程度低得0分。	达成目标	2	
		3	促进资源循环利用:按照*〈计算公式〉*得出指标值,按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得100分,基本达成目标得75分,部分实现目标得50分,实现程度较低得25分,实现程度低得0分。	达成目标	3					
		可持续影响	6	推动农村可持续发展	6					

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		满意度	6	受益群众满意度	6	3	推动城市可持续发展：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	3	
						6	受益群众满意度：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。满意得 100%分，较满意得 80%分，基本满意得 60%分，较不满意得 30%分，不满意得 0%分。	满意	6	
			100		100	100			89	
合计	100									89